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Roadmap Plus
Versneld op weg naar een betere leefomgeving

Circa 32,5%
gerealiseerd

Circa 40%
gerealiseerd

Circa 47,5%
gerealiseerd

Voorbereidings- & realisatiefase

Aanpassing uitstootmachine 
om rookvorming direct te blussen 

Aanpassing uitstootmachine 
om rookvorming direct te blussen 

Aanvraag vergunning demperhuis

Proef om het reinigen van deurmessen te verbeteren om de uitstoot verder te verminderen

Ontwerp en voorbereidingsfase demperhuis

Proef om het reinigen van deurmessen te verbeteren om de uitstoot verder te verminderen

Onderzoek vervolg project

Onderzoek impact natuur Vergunningsfase Mogelijke start bouw

Bouwfase

Revisie overstortplekken

Ontwerpfase Voorbereidingsfase

Bouwfase

Voorbereiding & Ontwerpfase

Uitvoering

Monitoren & evalueren 
werking van afzuigkap Plaatsing 3 extra afzuigkappen Hoogoven 6

Realisatie afzuigkap 1 
Hoogoven 7

voorbereidingsfase kap 2 en 3

Evaluatiefase Hoogoven 6 Evaluatiefase Hoogoven 7

Verbeteren watertoevoer pelletroute

Realisatie luchtscherm 
Hoogoven 6

Realisatie luchtscherm 
Hoogoven 7

Overkappen koelproces 
converterslak 

Kooksfabriek 2: 
mechanische afdichting

Kooksfabriek 2:  
individuele 
ovendrukbeheersing

Kooksfabriek 2: 
Operationele   
maatregelen

Hoogovens: luchtscherm 
boven goten ovenhuizen

Kooksfabriek 2:
revisie kookskamers

Staalfabriek: 
operationele 
aanpassingen 
droogstandinstallatie

Hoogovens: nieuwe type 
afzuigkappen

Staalfabriek: nieuw type 
droogstandinstallatie

Koudbandwalserij: 
operationele 
aanpassingen 
Beitsbaan 22

Koudbandwalserij: 
Verminderen geuruitstoot 
Beitsbaan 22

Uitbreiding E-neuzen 
netwetwerk

Grondstoffenlogistiek: 
windscherm

Grondstoffenlogistiek: 
verminderen stofvor-
ming bunker Hoogovens 
en aanvoerroute

Grondstoffenlogistiek: 
technische maatregelen

Staalfabriek: extra 
afzuiginstallatie

Pelletfabriek: 
ontstoffingsinstallatie

Sinterfabriek: 
Elektrofilterinstallatie
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GerealiseerdIn voorbereiding In uitvoeringIn onderzoek

Hoogovens: 
aanpassingen productie 
stopmassa

Koudbandwalserij: 
reiniging afgassen 
gloeiovens

Sinterfabriek: 
optimaliseren 
rookgasreiniging
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Spoorstaafsmering diverse locaties

Doorstart 
project

50% minder 
deuremissies

55 E-neuzen

Vergunning traject 

Staalfabriek: nieuwe 
geluidsdempers primaire 
afzuiginstallatie

Schrootpark: 
operationele 
aanpassingen

Gronstoffenlogistiek: 
nieuwe alarmen 
transportbanden

Noord terrein: 
verminderen geluiden 
door treinen

Staalfabriek: 
verminderen geluiden 
plakkenopslag

Koudbandwalserij:
knippen schroot
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Kooksfabriek 2: 
Operationele   
maatregelen
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Start proef centraal afzuig-
systeem op ovendek

Start proef centraal afzuig-
systeem op ovendek
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Actueel

Belangrijkste maatregelen

Klachtenoverzicht

Stof
 � De bouw van de Ontstoffingsinstallatie bij de 

Pelletfabriek vordert. Hierdoor verwachten we 
dit jaar de uitstoot van stof en zware metalen nog 
verder te verminderen.   

 � We hebben de eerste extra afzuigkap bij 
Hoogoven 7 in bedrijf en zijn de werking aan 
het optimaliseren. Dit jaar volgen nog vijf exra 
afzuigkappen bij de Hoogovens waardoor de 
stofuitstoot via het dak verder gaat afnemen. 

 � Ook werken we hard aan de bouw van een extra 
afzuiginstallatie bij de Staalfabriek om uitstoot via 
het dak van deze fabriek verder te verminderen.

Geluid
 � Bij de Staalfabriek beogen we de bromtoon van de 

primaire afzuiginstallatie verder te verminderen. 
Inmiddels zijn we de behuizing om de ventilatoren 
van deze afzuiging aan het ontwerpen, voorzien 
van geluiddempend materiaal. 

 � Engineering van een behuizing met geluidabsor-
berende bekleding voor schroothandelingen bij 
de koudbandwalserijen is gereed. 

 � We hebben een smeersysteem ingevoerd 
waardoor piepende wielen in de bochten zijn 
verminderd. Dit jaar pakken we door om dit verder 
toe te passen.

Geur
 � We blijven werken aan de mechanische afdichting 

van de ovens van Kooksfabriek 2. 

 � Bij Kooksfabriek 2 hebben we ook de centrale 
drukregeling aangepast. Dit betekent dat we de 
ovens beter kunnen beheersen omdat er minder 
pieken en afwijkingen zijn. 

 � We hebben aanpassingen doorgevoerd bij 
de Beitsbaan om de geuremissie hier verder 
te verminderen. We werken samen met een 
gespecialiseerd bedrijf om meer inzicht te krijgen 
in het effect van deze acties op de geuremissies en 
het plan van aanpak verder te concretiseren.

PAK's
 � De beoogde 50% reductie in de uitstoot van PAK's 

is op basis van eerste metingen behaald. 

 � Vorig jaar is een hightech milieu-installatie bij de 
Koudbandwalserij in gebruik genomen waardoor 
bij het gloeien van staal geen PAK's meer 
vrijkomen. 

 � Ook hebben we afgelopen jaar hard gewerkt 
aan het verder verminderen van emissies bij de 
Sinterfabriek en aan de Kooksfabriek.

Eerste extra afzuigkap in bedrijf bij de Hoogovens
Dit jaar installeren we zes extra afzuigkappen verdeeld over beide 
Hoogovens om de stofuitstoot hier verder te verminderen. De eerste is 
inmiddels in bedrijf, we werken hier aan een verdere optimalisering. We 
verwachten hiermee de stofuitstoot met zo een 75% te verminderen tijdens 
de het aftappen van vloeibaar ruwijzer uit de hoogovens. Deze maatregel 
is onderdeel van de investeringen uit ons verbeterprogramma Roadmap 
Plus.  Naast de extra afzuigkappen blijkt een zogenaamd push en pull-
systeem effectief. Door afschermwanden te gebruiken en met ventilatoren 
het stof opnieuw richting de afzuigpunten te blazen (push) kunnen we het 
stof nog gerichter afzuigen (pull) en uitstoot via het dak verder verminderen. 

Belangrijke delen windscherm dit jaar zichtbaar
Het windscherm is een belangrijke maatregel om het verwaaien van 
stof naar de omgeving verder te verminderen. Een wezenlijk onderdeel 
in de voorbereiding was een grondig onderzoek naar de mogelijke 
impact van het scherm op de natuur in dit gebied. Inmiddels heeft 
een gespecialiseerd bureau het benodigde onderzoek uitgevoerd. Dit 
betekent dat we het vergunningentraject opnieuw gaan opstarten. 
Zodra we de benodigde vergunningen hebben, starten we in de 
tweede helft van dit jaar met de bouw zodat de belangrijke delen van 
het windscherm voor het einde van dit jaar staan.  

De komende tijd zullen wij ons plan van aanpak afstemmen met de 
bevoegde instanties en het vergunningentraject opnieuw starten. We 
zetten alles op alles zetten om het windscherm zo snel mogelijk te 
realiseren. Onze planning is dat het volledige scherm in de eerste helft 
van 2024 af is.

Kom langs bij ons informatieloket
We verwelkomen je graag bij ons loket ‘Tata Steel in de Buurt’ in de 
Zwaanstraat 20 in Wijk aan Zee. Hier kun je terecht met al je vragen en 
kan je meer informatie krijgen over ons verbeterprogramma “Roadmap 
Plus”. In het loket vind je ook een ideeënbus, meer informatie over onze 
duurzaamheidsplannen en je kunt via VR-brillen een kijkje nemen in onze 
fabrieken. Ervaar je overlast? Er zijn in ons loket experts aanwezig die 
graag het gesprek met je aangaan.

Het loket is open op maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 – 16:00. 
Je kunt ons ook bereiken via omgevinsklachten@tatasteeleurope.com  

Iedereen wil verbetering!
Ik ben Meera Haridas uit Leiden. Momenteel werk ik als teammanager 
aan de bouw van de nieuwe milieu-installatie bij de Pelletfabriek. Als je 
hier werkt, hoor en lees je veel over onze impact op de leefomgeving.  
Dat maakt behoorlijk veel indruk. Niet alleen op mij, op al mijn collega’s. 
We zijn dan ook gedreven om de uitstoot verder verminderen. Iedereen 
wil verbetering! 

We bouwen nu een nieuwe 
Ontstoffings- en DeNOx-
installatie bij de Pelletfabriek. 
Het wordt de grootste 
milieu-installatie uit onze 
geschiedenis. Hiermee gaan 
we de uitstoot van stof 
en zware metalen uit de 
Pelletfabriek fors verminderen. 
Liefst dit jaar nog! Dus we 
houden de vaart erin.

Klik hier voor het hele verhaal

De klachten die wij van de Omgevingsdienst NZKG ontvangen, zijn anoniem. Exacte waarnemingslocaties zijn bij ons niet bekend. Hierdoor kunnen wij deze klachten helaas niet analyseren 
en daardoor niet gebruiken om bronnen te herleiden en maatregelen te nemen. Ervaart u overlast? Meld het dan graag ook bij ons, zodat wij snel kunnen schakelen.
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Kijk voor verdere ontwikkelingen op www.tatasteel.nl/omgeving. 

Volg onze facebookpagina Tata Steel in Nederland (@TataSteelinNL) 

of ons twitter kanaal Tata Steel in Nederland (@TataSteelNL)

De inhoud van dit overzicht is met uiterste zorg samengesteld. De maatregelen in de Roadmap Plus zijn echter continu in beweging. Het overzicht betreft 
een momentopname en is gebaseerd op de situatie van eind december 2022. Aan de informatie op het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
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Verwachte realisatie

Pelletfabriek:  
DeNOx-installatie

Haalbaarheidsstudie 
verminderen NOx-uitstoot 
productiegassen

Nieuwe vegetatie  
noord terrein

Verminderen 
lichtverstrooiing
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Versie: april 2023

Ontwerpfase Voorbereidingsfase
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https://omgeving.tatasteel.nl/nieuws/2023/verminderen-lichtverstrooiing-door-nieuwe-ledverlichting.html
https://omgeving.tatasteel.nl/nieuws/blogs/blog-van-design-naar-werkelijkheid.html
https://omgeving.tatasteel.nl/nieuws/2023/verminderen-lichtverstrooiing-door-nieuwe-ledverlichting.html

